

1.2 - Abilitazione al Cloud - Comuni - Aprile 2022

J61C22000510006

Completata

IN VERIFICA – IN ATTESA DI ESITO ASSEVERAZIONE

1.4.5 - Notifiche Digitali - Comuni - Settembre 2022

J61F22003190006

Da completare

DA AVVIARE – RICEVUTO PREVENTIVO MAGGIOLI, IN ATTESA DI CONTRATTUALIZZAZIONE DALLA DATA DELLA QUALE DECORRONO I TERMINI PER IL COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA'

Entro il 25/02/24

1.4.1 - Esperienza del Cittadino - Comuni - Settembre 2022

J61F22003790006

Completata

AVVIATO – CONTRATTUALIZZATO CON MAGGIOLI AD AGOSTO 2023, IN ATTESA DI AVVIO E COMPLETAMENTO ATTIVITA'

Entro il 22/08/24

1.4.3 - pagoPA - Comuni - Settembre 2022

J61F22004740006

Completata

LIQUIDATO – RICEVUTO ACCREDITO

Entro il 28/09/23

1.3.1 - PDND - Comuni - Ottobre 2022

J51F22009440006

Da completare

DA AVVIARE – RICEVUTO PREVENTIVO MAGGIOLI, IN ATTESA DI CONTRATTUALIZZAZIONE DALLA DATA DELLA QUALE DECORRONO I TERMINI PER IL COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA'

Entro il 28/01/24

1.4.3 Adozione PagoPA e AppIO - Comune di Carnate

J61F22001970006

-

**ANNULLATO – RINUNCIA E SOSTITUZIONE CON IL PRECEDENTE PAGOPA
SETTEMBRE 2022 GIA' LIQUIDATO**

1.4.3 - app IO - Comuni - Aprile 2022

J61F22001980006

-

ANNULLATO – CANDIDATURA DA RIFARE ENTRO FEBBRAIO 2024